
130.05
LAr FD

Project Manager

130.05.04
TPC

130.05.02
Cryogenics & 

Cryostat

130.05.01
Project Management
Project Mech Engineer
Project Elec Engineer

LAr Spoksperson 

130.05.05
DAQ

130.05.06
Installation & 

Commissioning

130.05.07
Photon Detector

130.05.09
LAr1 

130.05.02.01
35 Ton Protptype

130.05.02.02
Design

130.05.02.03
Construction

130.05.02.04
Cryo Fluids 
Procurment

130.05.02.05
Checkout

130.05.04.01
Anode Plane 
Assemblies

130.05.04.02
Cold Electronics

130.05.04.03
Cathode Plane 

Assemblies

130.05.04.04
Field Cage

130.05.04.05
TPC Infastructure

130.05.04.06
Checkout

130.05.05.02
Detector Monitoring

130.05.05.01
DAQ

130.05.06.01
Installation 
Prototype

130.05.06.02
Above Ground 
Infastructure

130.05.06.03
Below Ground 
Infastructure

130.05.06.04
Installation

130.05.06.05
Comissioning

130.05.09.04
Photon Detection

130.05.09.01
Cryostat

130.05.09.02
Cryo System

130.05.09.05
DAQ

130.05.09.03
TPC

130.05.09.06
Installation 
Equipment

130.05.09.07
Installation, 

Checkout & Testing


